


# Coordinación tareas 2021-1

## Plan de trabajo del FIP de Verdillo

---



Pronatura Noroeste A.C.

FECHA DE ELABORACIÓN

ENERO 2021

Preparado por:  
María Aquino  
Pablo Álvarez

Notas por:  
Belén Ojeda  
Carlos Álvarez  
Juan José Cota  
Pablo Álvarez

Calle Décima No. 60, Zona Centro  
Ensenada, Baja California, México.  
C.P. 22800

## Introducción

Tareas tomadas del plan de trabajo del FIP que estarán realizándose en los siguientes 6 meses, ya sea que hayan iniciado previamente y sigan vigentes, o que se inicien en el primer semestre de 2021. En la columna de avances, actividades internas y comentarios se vertieron las notas tomadas durante la llamada realizada el 14 de enero de 2021, con el fin de coordinar las actividades internas del equipo de trabajo del FIP, relacionadas a las tareas correspondientes.

Tarea	Meta	Avances, actividades, responsables y comentarios
<p>1.1. Integrar la información, los resultados de la evaluación del stock, la regla de control y las herramientas de manejo, permitiendo que el sistema de manejo responda al estado del stock de verdillo y cumpliendo los objetivos de manejo de la pesquería.</p>	<p>1.1. 72 meses/Base de datos con la información integrada anualmente, julio-diciembre 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023.</p>	<p>Escribir correo estatus trabajos con MERA - Carlos 15 enero            Organizar llamada con JJ, Mario, Belén, JC y Carlos para revisar estado de la información en relación con el uso de MERA. Tentativa a espera de destrabar y obtener resultados – Carlos 26 febrero            PA se regresó a bitácora física por inconvenientes con el internet.            BT, Emancipación, L de R menos dificultades - Belén            Se tiene información de captura por día para PA - JJ            Está aumentando la incidencia de COVID-19 en la zona - JJ            No se han recibido observaciones al protocolo de monitoreo - Belén            Comunicarse con Mario directamente para solicitar reunión con técnicos. Para esa reunión entregar las observaciones como fecha límite - Belén 22 enero            Preparar video de capacitación para el monitoreo de verdillo - JJ 8 febrero</p>
<p>1.2. Avanzar en la estrategia de explotación.</p>	<p>1.2. 60 meses/Estrategia de explotación establecida y consensuada con los usuarios, enero 2018-diciembre 2022.</p>	<p>Ver primeros dos comentarios de la tarea 1.1. - Carlos</p>
<p>2.1. Revisar las características de la trampa y determinar si son las más apropiadas para la pesquería de verdillo en la zona de la UoA</p>	<p>2.1. 24 meses/Resultados de estudios de selectividad de la trampa, enero 2021-diciembre 2022</p>	<p>Analizar si hay relación en las tallas con los cambios en los caladeros y uso de la información para ver qué se puede decir sobre la selectividad de las trampas – Carlos</p>

		<p>Revisar el análisis que ha hecho el CBMC para identificar si es necesario hacer nuevos estudios y análisis - Carlos</p> <p>Preparar síntesis/compendio de lo anterior y enviar al resto del equipo - JJ 15 enero</p> <p>Enviar lista de puntos a raíz de la revisión de esta síntesis - Carlos 12 febrero</p>
<p>3.1. Analizar e implementar alternativas para controlar la mortalidad por pesca más apropiadas durante la época reproductiva (talla, veda y/o cuota).</p>	<p>3.1.1. 24 meses/Analizar alternativas para controlar la mortalidad por pesca más apropiadas durante la época reproductiva, enero 2019-diciembre 2020.</p> <p>3.1.2. 30 meses/Consenso de la alternativa apropiada para reducir la mortalidad, enero 2021-junio 2023</p>	<p>En el documento a compartir por CBMC de la tarea 2.1. viene una nota al respecto de esta tarea - JJ</p> <p>Relacionar los resultados de MERA con esta tarea - Carlos</p> <p>Para enseguida generar una recomendación al respecto - Carlos, JJ</p> <p>Editar el plazo en el plan de trabajo y plataforma FisheryProgress - Belén, María, Pablo - 30 mayo</p>
<p>4.3. Realizar un análisis de la distribución y abundancia en zonas de agregación.</p>	<p>4.3. 36 meses/Informe del análisis de distribución y abundancia, enero 2018-diciembre 2020.</p>	<p>Tener llamada con Cata para ver capacidades de CBMC para ampliar estudio en el resto de coops, y/o seguir con la decisión de hacer un análisis más sencillo - JJ, Pablo 29 enero</p>
<p>5.1. Evaluar la posibilidad de que se presente hiperestabilidad.</p>	<p>5.1. 36 meses/Informe del análisis de distribución y abundancia, enero 2018-diciembre 2020.</p>	<p>Confirmar si con el reporte que se tiene ver si es posible dar por concluida esta tarea - Pablo</p> <p>En la revisión que se realice de la información compartida por JJ en la tarea 2.1. tomar una decisión al respecto - Carlos 12 febrero</p>
<p>5.2. Actualizar la evaluación del estado del recurso.</p>	<p>5.2. 60 meses/Informe de la evaluación del estado del recurso, enero 2018-diciembre 2022.</p>	<p>Ver comentarios tarea 1.1. - Carlos</p> <p>En el taller con JP se avanzará en este tema - Carlos</p>
<p>7.1. Determinar la ubicación y dimensión de los caladeros de la pesquería de verdillo.</p>	<p>7.1.-3. 36 meses/Informe del análisis de la interacción de la pesquería de verdillo con los</p>	<p>Ver mismos comentarios tarea 4.3. – Pablo</p>

7.3. Determinar la distribución de los hábitats y el ecosistema en la región de la UoA.	hábitats y el ecosistema, enero 2018-diciembre 2020.	
8.1. Gestionar con la autoridad competente la publicación del Plan de Manejo con las adecuaciones pertinentes.	8.1. 24 meses/ Gestión para la publicación en el DOF el plan de manejo, enero 2018-diciembre 2019.	Comunicación con Mario para dar seguimiento al convenio INAPESCA/FEDECOOP - Pablo 29 enero
9.1. Establecer formalmente el comité consultivo de la pesquería de verdillo.	9.1.1. 12 meses/Instalación y operación del comité consultivo, enero-diciembre 2020.	Se realizó acercamiento a SUBPESCA para consultar interés - Pablo Posibilidad de agregar este tema en agenda de la reunión con Celina. Ver documentos de coordinación FIPs Erizo y Langosta - Pablo
9.2. Elaborar una ruta crítica sobre el proceso de toma de decisiones dentro del comité consultivo	9.2. 6 meses/Reglamento interno del comité consultivo, enero-junio 2021	En cuanto se logre la meta de la tarea 9.1. – Pablo
9.3. Registrar las evidencias de los acuerdos alcanzados en los procesos de toma de decisiones	9.3. 6 meses/Crear base de datos de los registros de toma de decisiones, enero-junio 2021	Ver comentario tarea anterior – Pablo
10.1. Modernizar el sistema de vigilancia en el ámbito de acción de la pesquería de verdillo.	10.1. 24 meses/Instalación y operación de procedimientos y tecnologías de vigilancia nuevas, enero 2018-diciembre 2020.	Sólo una coop. entregó su formato - Belén Solicitar al resto de coops. entreguen sus formatos 2020. Con ello damos por completada esta tarea - Belén 30 abril
10.2. Reportar anualmente los resultados del programa de monitoreo, control y vigilancia por parte de los comités comunitarios de vigilancia.	10.2. 60 meses/Reporte anual del registro de actividades de los comités comunitarios de vigilancia, enero 2018-diciembre 2022.	Solicitar al resto de coops. entreguen sus formato 2020 - Belén 30 abril

11.3. Revisar el plan de trabajo del FIP anualmente.	11.3. 72 meses/Plan de trabajo actualizado, noviembre 2018-junio 2023.	Realizar siguiente actualización en noviembre 2020 - Belén, María, Pablo
Mejora en los PIs 1.2.3, 3.2.1 y 3.2.3		Revisar si hay la evidencia necesaria para sustentar los cambios en estos PIs - Carlos y Belén 30 abril