


# Coordinación tareas 2022-1 y 2

## Plan de trabajo del FIP de Verdillo

---



Pronatura Noroeste A.C.

FECHA DE ELABORACION

FEBRERO 2022

Preparado por:  
María Belén Ojeda Villegas

Calle Décima No. 60, Zona Centro  
Ensenada, Baja California, México.  
C.P. 22800



## **Introducción**

El plan de trabajo del FIP fue trasladado a la plataforma Smartsheet para dar un seguimiento más eficiente de las actividades (Fig. 1). Las tareas del FIP que se encontraban activas durante el primer y segundo semestre de 2022 se desglosaron en las actividades que se consideraron necesarias para su cumplimiento; las cuales fueron revisadas por el equipo en la reunión de coordinación realizada el 19 de febrero de 2022. El plan de trabajo en Smartsheet cumple con las funciones del anterior documento de coordinación al contar con una sección de comentarios, responsables de actividades y fechas de inicio y término para cada actividad; además cuenta con funciones adicionales como el porcentaje de avance de cada acción/tarea y una alerta para atender actividades que se encuentran cerca de la fecha de término.

pro natura Upgrade

You have limited access to Smartsheet. [Request a license now to gain full access](#)

File Automation Forms

Plan de Trabajo (CMYPS, La Paz, FIPs)

Grid View Filter Arial 10 B I U S % A

	Componente(s)/Objetivo(s)/Tarea(s)/...	Responsable	Corresponsable	Fecha de inicio	Fecha de término	% de avance	Comentarios	Estatus	Meta/Productos
110	FIP Verdillo BCS								
111	1. Desarrollar una estrategia de explotación								
112	1.1. Integrar la información, los resultados de la evaluación del stock, la regla de control y las herramientas de manejo, permitiendo que el sistema de manejo responda al estado del stock de verdillo y cumpliendo los objetivos de manejo de la pesquería	M Maria Belen Ojeda Villegas	FEDECOOP/PNO	07/01/18	12/31/24	50			1.1. 78 meses. Base de datos con la integrada anualmente
113	Base de datos actualizada cada 6 meses	M Maria Belen Ojeda Villegas	M Maria Belen Ojeda Villegas	05/01/22	12/31/24	50			Base de datos actualizada con informac del monitoreo y avisos de ai
114	Explorar alternativas para incorporar mujeres y juvenes en el uso de tecnologías	M Maria Belen Ojeda Villegas	C Carlos Alvarez-Flores P	02/01/22	02/28/22	100			
115	Elaborar un protocolo para implementar las alternativas para incorporar a mujeres y jóvenes en el uso de tecnologías	M Maria Belen Ojeda		07/01/22	12/16/22	0			
116	Capacitación al personal para realizar el monitoreo biológico	M Maria Belen Ojeda Villegas	J jcastro@pronatura-noroes	03/01/22	05/31/22	0			
117	1.2. Avanzar en la estrategia de explotación	M Maria Belen Ojeda Villegas	FEDECOOP/PNO	01/01/18	12/31/22	70			1.2. 60 meses. Estrategia de explotación consensuada con los usuarios
118	Revisión de la versión en borrador del reporte del desarrollo de evaluaciones para especies clave con pocos datos en Baja California Sur, México. (LB-SPR)	M Maria Belen Ojeda Villegas	C Carlos Alvarez-Flores JC Juan Carlos Castro Salgado	11/01/21	03/24/22	100			Reporte del desarrollo de evaluaciones clave con pocos datos en Baja California

Figura 1.- Esquema del Plan de trabajo del FIP “Mexico North Pacific barred sand bass - pot/trap” en Smartsheet.