



**RAPPORT DE L'ATELIER DE DEMARRAGE DES ACTIVITES DU COMITE
DE PILOTAGE TECHNIQUE (CPT) POUR LA GESTION DURABLE DE LA
PECHE AUX POULPES ET DE LA PECHE RECIFALE DANS LA REGION
ATSIMO ANDREFANA, MADAGASCAR**

16 Novembre 2021



SOMMAIRE

SOMMAIRE	2
I. Introduction	3
II. Déroulement de l'atelier	3
A. Session 1 : Cérémonie d'ouverture officielle de l'atelier	3
B. Session 2 : Résumé de l'atelier 2020	3
C. Session 3 : Rappel sur les missions de CPT	4
D. Session 4 : Projet unité observatoire IH.SM	4
E. Session 5 : Présentation de la feuille de route sur la pêche récifale	5
F. Session 6 : Présentation de la feuille de route sur la pêche aux poulpes	6
III. Prochaines étapes	7
IV. Divers	7
V. Conclusion	8



I. Introduction

Un atelier de mise en place du plan de gestion de la pêche aux poulpes et de la pêche récifale a été réalisé en Décembre 2020 en présence des parties prenantes dans la Région Sud-Ouest de Madagascar. Un des objectifs de cet atelier était la mise en place d'un Comité de Pilotage Technique (CPT), sous l'égide de Comité de Gestion Poulpe (CGP).

Dans le cadre de l'opérationnalisation du CPT, une première réunion des membres a été organisée à l'Etoile de mer Toliara le 16 Novembre 2021 afin de définir les activités prioritaires et l'approche pour la mise en place des plans de gestion durable de la pêche aux poulpes et de la pêche récifale de la Région Atsimo Andrefana. Les objectifs spécifiques sont les suivants : valider les feuilles de route, planifier les activités prioritaires et discuter de l'approche à mener pour la mise en œuvre des feuilles de route.

Cet atelier a vu la participation de:

- Monsieur Le secrétaire générale de la Région Atsimo-Andrefana ;
- Madame La secrétaire général de la préfecture de la Commune Urbaine de Toliara ;
- Monsieur l'adjoint du District Toliara 2 ;
- Monsieur le directeur de Cabinet de la Commune Toliara ;
- Les représentants des opérateurs économiques ;
- Les représentants des sociétés civiles ;
- Les ONGs ;
- Les représentants des LMMAs .

II. Déroulement de l'atelier

A. Session 1 : Cérémonie d'ouverture officielle de l'atelier

La réunion a débuté par la prise de parole du Mme la SG de la préfecture de la Commune Urbaine de Toliara qui a tenu à souhaiter la bienvenue à tous les participants suivis du mot de remerciements du président du CGP. L'ouverture officielle de l'atelier a été assurée par Mr le SG de la Région Atsimo Andrefana qui a renforcé l'importance de la gestion durable de la pêche vu que "L'Homme est à la fois producteur et destructeur".

Le président du CGP ensuite enchaîné par l'introduction de l'objectif de la réunion ainsi que de l'ordre de jour pour la journée.

Annexe 1 : TDR, Invitation et fiche de présence

B. Session 2 : Résumé de l'atelier 2020

L'atelier de Décembre 2020 a permis de :

1. de définir la portée et l'approche pour la mise en place du plan de gestion durable de la pêche récifale de la Région Atsimo Andrefana.



Les résultats des suivis de captures et des études sur la pêche récifale dans la Région Atsimo Andrefana ont confirmé l'importance de la gestion de cette pêcherie pour exploiter durablement les ressources concernées.

2. de partager les réalisations du FIP Poulpe afin d'aligner la compréhension de tous les participants sur les progrès effectués mais aussi sur les défis à relever dans l'année à venir.

Une avancée notable est observée dans la mise en œuvre du FIP (<https://fisheryprogress.org/fip-profile/southwest-madagascar-octopus-diving-gleaning>). Il a été souligné que 13/28 indicateurs de performance l'année regroupés en 11 activités ont besoin d'amélioration.

3. de créer le CPT au sein du CGP pour appuyer la mise en œuvre du FIP et de la feuille de route pour le développement du plan de gestion de la pêche aux poulpes dans la Région Atsimo Andrefana.

Il a été convenu que le CPT sera également chargé de la mise en œuvre de l'initiative de gestion durable de la pêche récifale.

C. Session 3 : Rappel sur les missions de CPT

Le CPT a pour principales objectifs :

- Donner des orientations stratégiques sur la mise en œuvre du FIP à savoir des conseils sur les orientations stratégiques du projet et la proposition d'ajustements au plan de travail (plan d'action FIP) pour atteindre pleinement l'objectif du projet si nécessaire
- Tenir informé les membres du groupe restreint des actions à entreprendre, de l'état d'avancement du FIP et de partager des informations sur les activités en cours et prévues pour promouvoir la synergie et la cohérence
- Réfléchir et mettre en place les méthodologies, les processus, les actions et consultations nécessaires pour la mise en place des activités nécessaires pour la mise en œuvre du plan d'action du FIP jusqu'en 2022.
- Suivre la mise en œuvre du projet FIP en tenant compte fidèlement de la mise en œuvre de l'action, des difficultés rencontrées, des changements introduits, ainsi que du degré d'atteinte de ses résultats.

Mr l'adjoint du District Toliara 2 a proposé d'intégrer les « mpikambana dinabe » entant que membre de CPT ».

D. Session 4 : Projet unité observatoire IH.SM

L'IH.SM et l'IRD en collaboration avec le CGP propose de lancer une plateforme d'observations pour la compréhension et la modélisation des processus et interactions dans les socio-écosystèmes côtiers afin d'appuyer la gestion durable des ressources et des écosystèmes associés. Cette plateforme s'appuie sur des suivis pérennes des pêcheries notamment et la composante transversale du projet pour la bancarisation et la diffusion des données.



L'objectif global du présent projet est de développer un prototype d'observatoire collaboratif des petites pêcheries aux poulpes dans la région Atsimo-Andrefana Madagascar. Tout en renforçant le partenariat local, en construisant un réseau d'utilisateurs du prototype via une démarche collaborative, en co-construisant une démarche d'évaluation d'indicateurs halieutiques harmonisés et validés par les partenaires locaux, reposant sur des suivis faits dans leurs zones d'intervention respectives à partir d'une application Android et en appuyant les gestionnaires pour répondre aux questions sur les indicateurs halieutiques afin de gérer la pêche aux poulpes dans la région Atsimo-andrefana Madagascar.

Ce développement se concentre sur le Data collect (utilisation d'une fiche uniforme et validé par tous les membres du plateforme), le data analysis and processing et le Data sharing.

Les activités de l'observatoire se résume comme suit :

- Application Android
- Bancarisation des données à l'IH.SM
- Indices halieutiques des poulpes
- Efficacité de la gestion de la pêche au poulpe

De nombreuses questions et de suggestions ont suivi l'intervention de l'IHSM, notamment :

- ✓ l'intégration du Ministère en charge de la pêche dans un projet de telle envergure ;
- ✓ l'importance de l'éducation pour les communautés côtières, aussi bien sur des thématiques liées à la pêcherie que sur les autres domaines (éducation civique, santé, ...) ;
- ✓ l'implication du DREN dans les ateliers à venir car ce sont eux qui sont les premiers acteurs dans l'éducation à Madagascar ;
- ✓ l'importance du transfert de compétence au niveau des pêcheurs ;
- ✓ l'importance de la science et de la valorisation des acquis ;
- ✓ l'élaboration d'une feuille de route réaliste et à court terme ;
- ✓ la collaboration étroite avec la communauté.

E. Session 5 : Présentation de la feuille de route sur la pêche récifale

La feuille de route sur la pêche récifale comporte trois (3) étapes principales :

- ✓ l'état des lieux de la pêche récifale
- ✓ l'élaboration du plan de gestion

La mise en œuvre et le suivi du plan Les points ci-dessous ont été discutés à l'issu de cette présentation:

- ✓ l'identification des leaders de pêcheurs ;
- ✓ l'amélioration de la coordination au niveau du Ministère en charge de la pêche ;
- ✓ l'importance de la sensibilisation sur les conditions de mise en place de réserve ;
- ✓ le renforcement de la communication entre les parties prenantes œuvrant dans le domaine de la recherche ;
- ✓ le partage des résultats au niveau des communautés.



Le tableau ci-après résume les points saillants de la feuille de route pour la pêche récifale.

Etape	Activité	Sous-Activité	Responsable	Echéance
1	Etat des lieux de la pêche récifale pour avoir un aperçu général de la pêcherie dans le Sud-Ouest		SANSAFA, IHSM, CONSULTANT (Miandra Zo), Equipe d'éducation Régionale	
			SANSAFA, IHSM, CONSULTANT (Miandra Zo), Equipe d'éducation Régionale, MIHARI, ONG, YSO Madagascar	
		Rédaction du rapport final de l'état des lieux		24 Mars 2022
2	Elaboration plan de gestion	Rédaction du plan sur la base de l'état des lieux	TDR: CPT/Consultant (individuel ou consortium)	
		Validation final au niveau régional et national du plan de gestion	Membre CPT	08 juin 2022
		Communication (local, régional, national)	Prestataire de support de communication	
3	Mise en œuvre et suivi du plan			Fréquence à définir durant l'élaboration du plan de gestion

Figure 1 : Tableau récapitulatif de la feuille de route pour la pêche récifale

F. Session 6 : Présentation de la feuille de route sur la pêche aux poulpes

La feuille de route sur la pêche aux poulpes comporte trois (3) étapes principales :

- l'élaboration d'un document de base sur la pêche aux poulpes
- la communication des informations
- l'élaboration du plan de gestion

Les points ci-dessous ont été discutés à l'issue de cette présentation :

- l'importance des réserves de poulpes, confirmée par les représentants des LMMAs ;
- la nécessité de mener des études pour connaître la biologie des trois (3) espèces de poulpes, exploitées dans la Région Atsimo Andrefana ;
- l'importance des mesures prises pour faire face à la migration des pêcheurs ;
- l'importance économique de la pêche aux poulpes.



Le tableau ci-après résume les points saillants de la feuille de route pour la pêche aux poulpes.

Etape	Activité	Responsable
1	Elaboration d'un document de base sur l'aperçue générale de la pêche aux poulpes dans le Sud-Ouest	Consultant
2	Communication et Réunion	
3	Draft du Plan de Gestion	

Figure 2: Tableau récapitulatif de la feuille de route pour la pêche aux poulpes

III. Prochaines étapes

Suite à cet atelier régional, l'étape principale sera de recruter les consultants en charge de l'élaboration du plan de gestion de la pêche aux poulpes et de la pêche récifale.

Les membres du CPT seront impliqués aussi bien dans la validation des TDR que dans la sélection du prestataire.

IV. Divers

Les points ci-dessous ont été discuté/partagé durant l'atelier :

❖ Place du PIC dans le CGP

Le PIC est membre du CGP. Leur action est orientée sur l'accompagnement des pêcheurs dans l'AGR aquaculture depuis 2019 et ce jusqu'en 2023. Il collabore avec l'IHSM pour renforcer la recherche sur les crabes, les poulpes et les concombres de mer.

❖ Vertu du bouillon de poulpe

Selon l'expérience de Mr Noël de la société MUREX, le bouillon de poulpe peut guérir la maladie du porc et des volailles. Une étude plus approfondie serait intéressante à mener.

❖ Utilisation de vivier

L'expérience avec l'IHSM sur l'utilisation de vivier pour les poulpes a bien marché pour le LMMA Tahosoa. Il propose de refaire l'expérience avec plus de vivier.

❖ Restitution des données auprès des communautés

Le président du LMMA Velondriake a souligné que les résultats des recherches devraient apporter un impact dans les villages concernés par les collectes de données.



V. Conclusion

L'atelier a été riche en partage et en échange, avec la participation active des tous les acteurs. Il a permis de valider les deux (2) feuilles de route, un pas important dans la mise en place d'une gestion durable de la pêche aux poulpes et de la pêche récifale.

Toutes les parties prenantes sont motivées à appuyer la mise en place des plans de gestion y afférentes pour assurer une gestion durable de la pêche au niveau de la Région Atsimo Andrefana

Les communautés des pêcheurs sont disposées à collaborer davantage avec les ONG et les instituts de recherche et demandent à ce que les résultats des recherches soient communiqués au niveau des villages concernés. La communication et le partage des informations seront priorisées pour assurer une bonne coordination des acteurs dans la Région Atsimo Andrefana.