

## DGPA-281-2021

Tegucigalpa, M.D.C.  
07 de julio de 2021

Ingeniero  
**RICARDO PEÑA**  
Director Ejecutivo UPEG  
Su Oficina

Estimado Ingeniero Peña:

En respuesta al correo electrónico recibido, donde solicita la evaluación física y financiera y el ingreso de la evaluación a las plataformas del (SIAFI- GES) del mes de junio, así como el informe mensual y los medios de verificación correspondiente al mes de junio del presente año, del Programa Pesca y Fomento a la Acuicultura (DIGEPESCA), se adjunta lo solicitado.

Sin más sobre el particular, me suscribo de usted con las muestras de estima y consideración.

Atentamente,



**Cesar Alberto Fortín Carbajal**  
Director General de Pesca y Acuicultura

CC: Archivo  
Depto. Programación y Desarrollo



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE  
AGRICULTURA Y GANADERÍA

# PESCA Y FOMENTO A LA ACUICULTURA

**Informe**

**Ejecución Física y Financiera de  
Programas y Proyectos**

**II Trimestre del 2021**

**INFORME TRIMESTRAL DE EJECUCIÓN**

- I. **Información General:** Completar cada uno de los campos con la información correspondiente, en la información general, se detallará la ejecución acumulada del Trimestre de evaluación.

<b>Nombre del Director del Programa/Proyecto:</b>	Cesar Alberto Fortín Carbajal
<b>Nombre del Planificador:</b>	Ana Rosa Hernández
<b>Periodo que Reporta:</b>	II Trimestre 2021

<b>Objetivo del Programa, Servicio o Proyecto:</b>	Fortalecer el ejercicio de responsabilidad del estado en la actividad pesquera, marítima y de aguas interiores y en la acuicultura, en sus diferentes etapas, captura, cultivo, industrialización, almacenamiento, transporte y comercialización interna y externa, y mediante la investigación multidisciplinaria con el propósito de conocer la real disponibilidad de los recursos para promover su explotación sostenida y obtener de los mismos los mejores beneficios desde el punto de vista económico y social, de acuerdo a la potencialidad que ofrecen los recursos y las condiciones económicas y sociales del país.
<b>Presupuesto Aprobado 2021:</b>	Lps. 39,429,293
<b>Presupuesto Vigente en el Trimestre</b>	Lps. 39,429,293
<b>Presupuesto Ejecutado Acumulado</b>	Lps. 14,912,159.16
<b>Saldo Disponible:</b>	Lps. 22,933,513.83

**Informe de Avance Físico y Financiero**

**II. Ejecución Física:**

**a) Avance Físico del Plan Operativo-SIAFI-2021 en el II Trimestre**

Programa/ Proyecto/ Actividad Obra	Descripción del Producto	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecutado Anual	Avance físico En el II Trimestre		% de ejecución Trím.
					Programado	Ejecutado	
Dirección General de Pesca y Acuicultura	Licencias de pesca otorgados a pescadores/as artesanales e industriales	LICENCIA	215	119	160	114	71%
Investigación Pesquera y Acuícola	Pruebas de monitoreo del volumen de las especies marinas	PRUEBA	21	6	0	0	0%
Investigación Pesquera y Acuícola	Informes elaborados de la evaluación del volumen de las especies marinas de valor comercial del Pepino de Mar (Holotuliath mexicana) y Caracol Gigante (Trombas gigas) elaborados.	INFORME	4	2	1	1	100%
Monitoreo, Control y Vigilancia de la Actividad Pesquera y Acuícola	Inspecciones realizadas a sitios de distribución y comercialización de productos pesqueros y acuícolas, aplicando medidas de bioseguridad.	INSPECCION	2,171	1,090	595	612	103%
Monitoreo, Control y Vigilancia de la Actividad Pesquera y Acuícola	Inspecciones realizadas a embarcaciones artesanales e industriales, aplicando medidas de bioseguridad.	INSPECCION	480	210	79	79	100%
Monitoreo, Control y Vigilancia de la Actividad Pesquera y Acuícola	Carnet de operación entregada a productores/as y comercializadores pesqueros y acuícolas artesanales.	CARNET	9,795	6,188	2,292	3,643	159%
Fortalecimiento a la actividad Pesquera y Acuícola	Visitas de campo a los pescadores artesanales y acuícolas, aplicando medidas de bioseguridad.	VISITA	180	77	48	41	85%
Fortalecimiento a la actividad Pesquera y Acuícola	Eventos de capacitación realizados a pescadores/as artesanales, acuícolas y población escolar en normativa pesquera, cultivo de tilapia, Buenas Prácticas entre otros, aplicando medidas de bioseguridad.	EVENTO	130	40	42	23	55%
Fortalecimiento a la actividad Pesquera y Acuícola	Planes de capacitación y charlas elaboradas	PLAN	52	26	10	14	140%
Fomento a la Acuicultura	Producción de alevines de tilapia.	ALEVIN	1,085,000	70,000	300,000	70,000	23%
Fomento a la Acuicultura	Distribución de alevines de tilapia a productores/as acuícolas.	ALEVIN	1,050,000	92,200	300,000	81,200	27%

### **Análisis de la Ejecución Financiera**

Se tenía L. 5,002,500 de presupuesto programado para este mes de lo cual se ejecutó L. 3,727,357.38 logrando el 69% del presupuesto asignado, quedando pagos pendientes de compras que realizar.

### **Análisis de la Ejecución Física**

Esta Dirección elabora e ingresa la evaluación física y financiera en el Sistema SIAFI y en la Plataforma de Gestión por Resultado en base al Techo Presupuestario asignado de fondos 11 y fondos 12 que son los que percibe la Dirección por medios de diferentes actividades.

En el presente informamos sobre las actividades realizadas como ser: capacitaciones, asistencias técnicas, distribución de alevines, emisión de carnets y permisos de operación otorgada a productores pesquero y acuícolas de igual manera las Inspecciones.

### **Principales logros en el II Trimestre:**

- Distribuidos **81,200** alevines entre productores piscícolas a nivel nacional para implementación de nuevos proyectos y seguimiento a los ya instalados.
- Inspecciones realizadas **691** en plantas procesadoras, restaurantes, pescaderías, puestos de venta comunidades pesqueras, comercializadores y embarcaciones.
- Documentados **3,643** personas particulares con licencias y permisos para el aprovechamiento racional y sostenible de los recursos pesqueros y de la actividad acuícola, orientado al ordenamiento de estos recursos, para incrementar su producción.
- Capacitados y con seguimiento **276** pequeños y medianos productores acuícolas y pescadores artesanales en deberes y derechos de los pescadores, diferentes tipos de veda, fortalecimiento acuícola, buenas prácticas de pesca responsable, protección a los recursos pesqueros, llenado de bitácoras artesanales Importancia de estar documentado, manejo del GPS y ecosondas, técnicas pesqueras técnicas en los departamentos de Atlántida, Colon, Gracias a Dios, Choluteca y Cortes. Mediante el desarrollo de capacidades de los productores se contribuye al incremento en la producción pesquera y acuícola, permitiendo mejorar la seguridad alimentaria y la generación de empleos e ingresos de los mismos
- Generados L. **1,912,552.63 (UN MILLON NOVECIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 63/100)** en ingresos por diferentes conceptos como ser: Licencias de Pesca Embarcación Industrial, arrendamientos de tierra para cultivos de camarón (CANON), Pesca industrial (Buzos), Pesca Deportiva, Compra venta mayorista, Pesca Artesanal, Embarcación Artesanal Básica, entre otros.)

**Principales logros en el Mes de junio:**

- Distribuidos **32,000** entre productores piscícolas a nivel nacional para implementación de nuevos proyectos y seguimiento a los ya instalados.
- Capacitados y con seguimiento **68** pequeños y medianos productores acuícolas y pescadores artesanales en diferentes tipos de vedas, técnicas pesqueras, Buenas Practicas de Manejo y asistencia técnicas en los departamentos de Atlántida, Colon y Cortes. Mediante el desarrollo de capacidades de los productores se contribuye al incremento en la producción pesquera y acuícola, permitiendo mejorar la seguridad alimentaria y la generación de empleos e ingresos de los mismos.
- Inspecciones realizadas **242** en plantas procesadoras, restaurantes, pescaderías, puestos de venta comunidades pesqueras, comercializadores y embarcaciones.
- Documentados **2,186** personas particulares con licencias y permisos para el aprovechamiento racional y sostenible de los recursos pesqueros y de la actividad acuícola, orientado al ordenamiento de estos recursos, para incrementar su producción.
- Generados L. **803,841.99 (OCHOCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 99/100)** ingresos por diferentes conceptos como ser: pesca industrial (BUZOS), arrendamientos de tierra para cultivos de camarón (CANON), Licencias de Pesca Embarcación Industrial, Compra venta Mayorista, Pesca Deportiva, Capitán De Embarcación Industrial (2), Marineros Pescadores Asalariados, entre otros.)
- Generados **140 nuevos** empleos por medio de la emisión de licencias en los departamentos de Atlántida, Islas de la Bahía y Francisco Morazán.

**b) Problemática que afectó la Ejecución en el II Trimestre y acciones realizadas:**

Área	Problemas	Acción Propuesta
Administrativa	El sistema Honducompras (2) ha estado teniendo fallas, por lo cual ha se tenido problemas para poder realizar solicitudes de cotizaciones o licitaciones,	Se espera respuesta de la ONCAE si se continua con el mismo sistema o se realiza el cambio del mismo.
Financiera		
Técnica	Falta de Recurso Humano (Técnicos) en algunas Regionales como ser: El CARAO, Comayagua, Ormoa, El Lago de Yojoa, San Pedro Sula, La Ceiba entre otras.  En algunas zonas se continua con el Estado de Emergencia que la pandemia COVID-19 ha ocasionado a nivel mundial y de conformidad a lo dispuesto en la Gaceta, de fecha 16 de marzo del 2020, referente al Decreto Ejecutivo número PCM-021-2020, razón por la cual en algunos productos no se ha ejecutado al 100%	Contratar Técnicos  Reactivación de todas las actividades cuando se termine el Estado de emergencia del COVID_19

Glosario de Siglas Utilizadas

Anexos:

1. Inspecciones realizadas en los puestos de venta del mercado de San Lorenzo, Valle.



2. Capacitación sobre el uso del arte de pesca a Pescadores Artesanales y participantes de las diferentes comunidades de la laguna de Ticamaya, Choloma, Cortes.



  


**Cesar Alberto Fortín Carbajal**  
**Director General de Pesca y Acuicultura**

Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)  
 FP03 Categoría Programática  
 Programa 13 Pesca y Fomento a la Acuicultura  
**EVALUACION SIAFI II TRIMESTRE 2021**  
**MES ABRIL-JUNIO 2021**

No	PROGRAMA ACTIVIDAD/ RESULTADO DE PROGRAMACION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO II TRIMESTRE 2021		PROGRAMADO ABRIL		EJECUTADO ABRIL		PROGRAMADO MAYO		EJECUTADO MAYO		PROGRAMADO JUNIO		EJECUTADO JUNIO		ACUMULADO II TRIMESTRE		% DE AVANCE II TRIMESTRE		COMENTARIOS MES DE JUNIO	
			CANT.	COSTO	CANT.	COSTO	CANT.	COSTO	CANT.	COSTO	CANT.	COSTO	CANT.	COSTO	CANT.	COSTO	CANT.	COSTO	CANT.	COSTO		
1	Dirección General de Pesca y Acuicultura		0.00	2,900,054		1,058,877		484,720.04		1,013,771		384,834.19		827,406		788,564		0	2,287,055	0%	78%	Esta actividad está sujeta a la Dirección General de Pesca, por eso no hay resultado.
2	Pruebas de monitoreo del volumen de las especies marítimas.	PRUEBA	0.00	2,100,868	0	563,792		485,620.81	0	635,293		230,762.73		901796		402,290		0	1,118,874	0%	53%	No se tenía programado para este mes.
3	Inspecciones realizadas a sitios de distribución y comercialización de productos pesqueros y acuícolas, aplicando medidas de bioseguridad.	INSPECCION	989.00	3,278,750	144	886,718	203	839,074.79	199	903,294	199	801,222.34	252	1,486,778	210	1,282,807		612	3,023,104	103%	82%	Se realizó solamente un 83% de la meta programada para este mes, ya que esta meta es por demanda.
4	Visitas de campo a los pescadores artesanales y acuícolas, aplicando medidas de bioseguridad.	VISITA	48.00	1,795,206	12	475,532	10	354,047.92	16	544,254	14	379,729.67	20	776,420	17	590,311		41	1,324,086	85%	74%	Se realizó un 85% de la meta programada para este mes, ya que esta meta es por demanda.
5	Producción de avemarías de tilapia.	ALEVINE	990,000.00	2,211,483	100,000	432,359		392,208.26	100,000	769,014	0	353,482.78	100,000	1,010,110	70,000	663,386		70,000	1,409,078	23%	64%	Se realizó un 70% de la meta programada para este mes, ya que esta meta es por demanda, de igual manera se continúa a la espera de la contratación de personal Monitor para realizar las actividades entre ellas:



Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)  
 FP03 Categoría Programática  
 Programa 13 Pesca y Fomento a la Acuicultura  
**EVALUACION SIAFI II TRIMESTRE 2021**  
**MES DE ARIJ-JUNIO 2021**

No.	PROGRAMA/ACTIVIDAD/ RESULTADO DE PROGRAMACION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO II TRIM 2021		PROGRAMADO ABRIL		EJECUTADO ABRIL		PROGRAMADO MAYO		EJECUTADO MAYO		PROGRAMADO JUNIO		EJECUTADO JUNIO		ACUMULADO II TRIMESTRE		% DE AVANCE II TRIMESTRE		COMENTARIOS MES DE JUNIO
			CANT.	COSTO	CANT.	COSTO	CANT.	COSTO	CANT.	COSTO	CANT.	COSTO	CANT.	COSTO	CANT.	COSTO	CANT.	COSTO	CANT.	COSTO	
01	Licencias de pesca otorgadas a pescadores(as) artesanales e industriales	Licencia	160	12,295,361	40	3,417,278	40	2,835,872.92	70	3,865,563	24	2,159,831.71	50	5,002,500	60	3,727,257.36	114	8,523,062.01	71%	69%	Se realizó solamente un 34% de la meta programada para este mes, ya que esta meta es por demanda
02	Inspecciones realizadas artesanales e industriales, aplicando medidas de bioseguridad	INSPECCION	79		20		20		27		27		32		32		79	0.00	100%	100%	Se cumplió con la meta programada para este mes
03	Carnet de operación para la extracción y comercialización de productos pesqueros y acuícolas entregados a productores y comercializadores	CARNET	2,292		279		465		619		992		1,364		2186		3643	0.00	159%		Se realizó un 57% adicional de la meta programada para este mes, ya que esta meta es por demanda
04	Normas elaborados de la evaluación del volumen de los especes marinas de mayor comercial del Papirio de Mar (Holculuán mexicana) y Caracol Gigante (Strombos gigas) elaborados	INFORME	1		0		0		0		0		1		1		1	0.00	100%		Se cumplió con la meta programada para este mes
05	Eventos de capacitación realizados e impartidos a artesanos, acuícolas y población objetivo de la zona. Prácticas entre otros, aplicando medidas de bioseguridad	EVENTO	42		12		6		14		11		16		6		23	0.00	55%	-	Se realizó solamente un 38% de la meta programada para este mes, ya que esta meta es por demanda y debido a la pandemia de Covid-19 no se han realizado capacitaciones en varias zonas
06	Planes de capacitación y charlas elaboradas	Plan	10		4		4		5		3		5		5		14	0.00	140%		Se realizó solamente un 32% de la meta programada para este mes, debido a que no se cuenta con personal técnico para realizar las capacitaciones y charlas de igual manera esta meta es por demanda
7	Distribución de abarres de tilapia a productores acuícolas, aplicando medidas de bioseguridad	ALEVIN	300,000		100,000		41,000		100,000		8,200		100,000		32000		81200	0.00	27%		

**SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA  
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION**

**INFORME DE EJECUCION DE RESULTADOS, PRODUCTOS Y EVALUACION DE GESTION - SGPR -ABRIL- JUNIO AÑO 2021**

Tipo de Entrega	Descripción	Indicadores	PROGR. ANUAL	PROGR. II TRIMES		ABRIL		MAYO		JUNIO		EJECUTADO II TRIM		COMENTARIOS MES DE JUNIO
				TRIM	PROG.	EIEC	PROG.	EIEC	PROG.	EIECUT DO	CANTID AD	%		
Resultado Institucional	Pescadores/as artesanales e industriales; productores pesqueros, acuícolas y comercializadores documentados con licencias y carnes de explotación de los recursos hidrobiológicos (Agua, Mar, Ríos, entre otros), de las actividades pesqueras.	Número de productores/as y comercializadores documentados con licencias y carnes.	8,327	1,948	237	395	526	843	1,185	1,858	3,096	159%	Se realizó un 57% adicional de la meta programada para este mes, ya que esta meta es por demanda.	
Producto Final 1	Licencias de pesca otorgadas a pescadores/as artesanales e Industriales	Número de licencias de pesca otorgadas.	215	160	40	40	70	24	50	50	114	71%	Se cumplió con la meta programada para este mes.	
Producto Intermedio 1	Inspecciones realizadas a embarcaciones artesanales e industriales.	Número de inspecciones realizadas	480	79	20	20	27	27	32	32	79	100%	Se cumplió con la meta programada para este mes.	
Producto Final 2	Carnet de operación y permisos de comercialización entregados a productores/as y comercializadores pesqueros y acuícolas artesanales e Industriales.	Número de carnet de operación y permisos de comercialización entregados	9,795	2,292	279	465	619	992	1394	2,186	3,643	159%	Se realizó un 57% adicional de la meta programada para este mes, ya que esta meta es por demanda.	
Producto Intermedio 1	Inspecciones realizadas a sitios de distribución y comercialización de productos pesqueros y acuícolas.	Número de inspecciones realizadas	2,171	595	144	203	199	199	252	210	612	103%	Se realizó solamente un 83% de la meta programada para este mes, ya que esta meta es por demanda.	
Resultado Institucional	Pescadores/as artesanales e industriales beneficiados con la información de los volúmenes de procesamiento de las especies marinas (Anguilla Rostrata, Medusa Bala de Cañón, Peplino de Mar (Holoctulath mexicana) y Caracol Gigante (Strombos gigas))	Número de pescadores/as artesanales e industriales beneficiados.	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	No se tenía programado para este mes.	
Producto Final 3	Informes elaborados de la evaluación del volumen de las especies marinas de valor comercial del Peplino de Mar (Holoctulath mexicana) y Caracol Gigante (Strombos gigas) elaborados.	Número de informes de evaluación del volumen elaborados	4	1	0	0	0	0	1	1	1	100%	Se cumplió con la meta programada para este mes.	

Producto Intermedio 1	Pruebas de monitoreo del volumen de las especies marinas.	Número de pruebas de monitoreo realizadas.	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	No se tenía programado para este mes.
<b>Resultado Institucional</b>	Productores/as acuícolas y pescadores/as artesanales se fortalecen en el conocimiento sobre el cultivo de tilapia, diferentes tipos de vedas, aspectos organizacionales, comercialización entre otras.	Número de productores/as y pesqueros fortalecidos.	2,872	846	171	70	382	138	293	68	276	33%	Se realizó solamente un 23% de la meta programada para este mes, ya que esta meta es por demanda y debido a la pandemia de Covid-19 no se han realizado capacitaciones en varias zonas.							
<b>Producto Final 4</b>	<b>Eventos de capacitación realizados a pescadores/as artesanales, acuícolas y población escolar en normativa pesquera, cultivo de tilapia, Buenas Prácticas entre otros.</b>	<b>Número de eventos de capacitación realizados</b>	<b>130</b>	<b>42</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>6</b>	<b>23</b>	<b>192%</b>	Se realizó solamente un 37% de la meta programada para este mes, ya que esta meta es por demanda y debido a la pandemia de Covid-19 no se han realizado capacitaciones en varias zonas.							
Producto Intermedio 1	Planes de capacitación y charlas elaboradas	Número de planes de capacitación y charlas elaborados.	52	15	4	4	5	5	6	5	14	350%	Se realizó solamente un 83% de la meta programada para este mes, ya que esta meta es por demanda y debido a la pandemia de Covid-19 no se han realizado capacitaciones en varias zonas.							
Producto Intermedio 2	Visitas de campo a los pescadores artesanales y acuícolas, realizadas	Número de Visitas de campo realizadas	180	48	12	10	16	14	20	17	41	342%	Se realizó solamente un 85% de la meta programada para este mes, ya que esta meta es por demanda y debido a la pandemia de Covid-19 no se han realizado capacitaciones en varias zonas.							
<b>Resultado Institucional</b>	Productores(as) acuícolas beneficiados con el acceso a los alevines de tilapia, con una línea genética mejorada.	<b>Número de productores(as) acuícolas beneficiados.</b>	<b>260</b>	<b>115</b>	<b>30</b>	<b>6</b>	<b>40</b>	<b>3</b>	<b>45</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>10%</b>	Se realizó solamente el 4% de la meta programada para este mes debido a que no se cuenta con personal técnico para realizar las actividades entre ellas siembra de reproductores y cosecha de igual manera esta meta es por demanda.							
<b>Producto Final 5</b>	<b>Distribución de alevines de tilapia a productores/as acuícolas.</b>	<b>Número de alevines de tilapia distribuidos</b>	<b>1,050,000</b>	<b>300,000</b>	<b>100,000</b>	<b>41,000</b>	<b>100,000</b>	<b>8,200</b>	<b>100,000</b>	<b>32,000</b>	<b>81,200</b>	<b>27%</b>	Se realizó solamente el 32% de la meta programada para este mes debido a que no se cuenta con personal técnico para realizar las actividades entre ellas siembra de reproductores y cosecha de igual manera esta meta es por demanda.							
Producto Intermedio 1	Producción de alevines de tilapia.	Número de alevines de tilapia producidos.	1,085,000	300,000	100,000	0	100,000	0	100,000	70,000	70,000	23%	Se realizó un 70% de la meta programada para este mes, ya que esta meta es por demanda, de igual manera se continua a la espera de la contratación de personal técnico para realizar las actividades entre ellas siembra de reproductores y cosecha.							

**SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA**  
**MATRIZ DE GÉNERO, JUVENTUD Y ETNIAS**

**Información del Mes de JUNIO 2021**

Ubicación Geográfica		Descripción del Producto				JUVENTUD Y ETNIAS																		
No.	Departamentos	Municipios	Número de Productores asistidos y capacitados en temas Acuícolas		Total Beneficiarios	Del Total (H+M) ¿Cuántos son Jóvenes y cuántos pertenecen a etnias?*																		
			Hombres	Mujeres		Total Beneficiarios (H+M) por municipio	Total Beneficiarios por Depto.*	Hombre Joven por Municipio	Mujer Joven por Municipio	Étnias Hombre por Municipio	Étnias Mujer por Municipio	Total Jóvenes Ambos Sexos por Municipio	Total Étnias Ambos Sexos por Municipio	Etnia a la que pertenece	Total Jóvenes (ambos Sexos) por Depto.	Total Étnias (ambos Sexos) por Depto.								
01	Atlántida	La Ceiba	7	0	7	7																		
02	Atlántida	Tala	18	7	25	25																		
03	Colón	Trujillo	3	1		4																		
03	Cortes	San Pedro Sula	28	4	32	32																		
<b>Total</b>			<b>56</b>	<b>12</b>	<b>64</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Observaciones:** \*Revisar la columna del cuadro " Total de Beneficiarios por Departamento ", se deberá sumar o colocar el total de personas sin duplicarlas, es decir NO sumar todas las descripciones del producto, en el caso que sean las mismas personas beneficiadas con Asistencia Técnica y capacitaciones, si se procediera ha realizar una autosuma normal, se estraría duplicando el número de personas beneficiadas.