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INACTIVE Morocco sardine - pelagic trawl and seine 
/ Maroc sardine - chalut pélagique et senne

Overview

FIP Description

A pre-assessment of this fishery was carried out in 2010 and updated in 2014; FIP implementation started in 

2015. The FIP is concentrating on the following improvements: i) ensure that precautionary harvest control rules 

are in place for individual stocks rather than for several small pelagic stocks together; and ii) improve data 

collection and analysis on discards and ETP species interactions through a scientific observer programme. 

Recently, a re-analysis raised concerns about whether MSC's requirements for key low trophic level (LTL) 

species might apply to this fishery, and in 2017, the FIP began supporting an ecosystem modelling project to 

address this question.

Un pré évaluation de la pêcherie était fait en 2010, et mise à jour en 2014; mise en œuvre du projet commençait 

en 2015. Le FIP soutient les améliorations suivantes : i) assurer que les règles de contrôle sont précautionneuse 

pour chaque stock, au lieu de tous stocks confondus ; et ii) amélioration du système des données pour 

l’évaluation des rejets et interactions avec les espèces menacées et protégées (programme d’observation 

scientifique). Récemment, une réévaluation a révélé des incertitudes sur l’application des exigences MSC pour 

les espèces fourrages ‘clé’ dans cette pêcherie ; le FIP a offert son soutien à un projet de modélisation de 

l’écosystème, qui a commencé en 2017 pour la clarification de cette question.

Perfil de FIP en Español

How is this FIP Doing?

Current Status: 

7% 93%

Actions Progress This shows the proportion of actions in the workplan that the FIP has completed.

https://fisheryprogress.org/sites/default/files/Morocco sardine - pelagic trawl and seine_0.pdf


71%  

Actions Overview This shows the proportion of actions that are behind schedule, on track,completed, or not yet 

started.

Behind On Track Complete Future

29% 0% 71% 0%

FIP Objective(s)

To put a management plan in place for the central stock by December 2019 / Mettre en place un plan de 

gestion pour le stock central (en décembre 2019)

To put harvest control rules in place for both stocks by December 2019 / Mettre en place des règles pour 

la contrôle des captures (en décembre 2019)

To put a management plan in place for other small pelagic stocks in both zones by December 2019 / 

Mettre en place de la gestion pour les autres stocks de petits pélagiques (en décembre 2019)

To analyse existing observer data from European pelagic trawlers by December 2019 / Analyse des 

données existants des chalutiers europeens (en décembre 2019)

To collect and analyse data on discards and ETP species interactions by December 2019 / Collection et 

analyse des données sur les rejets et les interactions avec les espèces menacées (en décembre 2019)

If required, to put in place management plans for discard / ETP species by December 2019 / Gestion des 

rejets / espèces menacées, si besoin (analyse préliminaire suggère que ce n'est pas nécessaire) (en 

décembre 2019)

To improve data availability and transparency by December 2019 / Amelioration de disponibilité et 

transparence des données (en décembre 2019)

To evaluate the key LTL status of sardine by December 2019 / Evaluation de statue 'key LTL' des 

sardines (en décembre 2019)

If required, to implement key LTL requirements by December 2019 / Implementation des éxigences 'key 

LTL' si besoin (pas encore connu - si besoin avant dec. 2019)

To enter MSC full assessment by July 2021 / Début d'évaluation MSC avant Juillet 2021

FIP Type

Comprehensive

FIP Stage

Stage 5: Improvements on the Water

Start and Projected End Dates

March, 2014 -

December, 2021



Species

Common Name

European Sardine

Scientific Name

Sardina pilchardus

Location

FAO Major Fishing Area

Country

Morocco

Geographic Scope

Central and South zones

Exclusive Economic Zones

Estimated Total FIP Landings

958350 metric tons

FIP Leads

Organization Name

Jo Gascoigne

Organization Type

Consultant

Primary Contact

Jo Gascoigne

Email

jo.gascoigne@cantab.net

Phone

0044 1348 811748 / 0033 296 255108

Organization Name

Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime

Organization Type

Other

mailto:jo.gascoigne@cantab.net


Primary Contact

Omar Kharmaz

Email

omar.kharmaz@mpm.gov.ma

Website Name

Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime 

Organization Name

Lovering Foods

Organization Type

Industry

Primary Contact

Claudia Allen

Email

claudia.allen@loveringfoods.co.uk

Website Name

Lovering Foods
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