



A 08 DE FEBRERO DEL 2023

MINUTA DE REUNIÓN

ASISTENTES: OSVEN TORRES, DANIEL TORRES, JOSÉ TORRES, ADRIÁN SANTACRUZ, LUCINA CHAPARRO, KEVIN CRUZ, RAFAEL TORRES CHAPARRO.

COBI: RAZIEL HERNANDEZ, CARLOS ACEVEDO, DANIEL VALDEZ

ORDEN DEL DÍA

- 1.- ACTUALIZACION EN GENERAL SOBRE LOS PERMISOS DE PESCA
- 2.-REGLAMENTO GENERAL DE LA COOPERATIVA
- 3.-CONVENIO DE COLABORACIÓN COBI-JEP 2023
- 4.-REUNIONES TRIMENSUALES
- 5.-ABUNDANCIA POBLACIONAL
- 6.-ESTRATEGIAS DE CO-FINANCIAMIENTO
- 7.-MATERIALES Y EQUIPO DE COOPERATIVA
- 8.-VIGILANCIA COMUNITARIA

PUNTO 1. EL PERMISO DE PESCA SE SOMETIÓ DESDE EL PASADO 11 JULIO 2022, DANIEL HA ESTADO HACIENDO LLAMADA CADA 15 DÍAS. MENCIONÓ QUE LA ULTIMA NOTICIA ES QUE YA LE DIERON EL DICTAMEN POSITIVO Y QUE EL PERMISO SE ENCUENTRA EN OFICINA DE MAZATLAN. ES NECESARIO LLAMAR Y PREGUNTAR EL AVANCE DE LA SOLICITUD DE PERMISO. LA COOPERATIVA BUSCARÁ SOLICITAR UN PERMISO PARA PESCA DE CARACOL, ESTÁ POR SALIR.

PUNTO 2.- DANIEL TORRES. LA COOPERATIVA CUENTA CON UN REGLAMENTO INTERNO, SIN EMBARGO ES NECESARIO ACTUALIZAR Y SOCIALIZAR CON TODAS LAS PERSONAS. SE REVISARÁ Y ACTUALIZARÁ EL REGLAMENTO CON BASE EN LOS OBJETIVOS DE LA COOPERATIVA, EN TRES MESES ESTARÁ LISTA LA NUEVA VERSIÓN, KEVIN LIDERA.

PUNTO 3. RAZIEL HERNANDEZ. SE PREPARARÁ CONVENOS DE COLABORACIÓN COBI-JEP 2023. LOS TRES PRINCIPALES PROYECTOS SON: ZONA DE MANEJO INTEGRAL, PROYECTO DE MEJORA PESQUERA (FIP) Y PESCADATA. ESTOS ESTARÁN EN EL CONVENIO.

Sociedad Jóvenes Eco Pescadores, S.C. de R.L. de C.V.
CALLE MAZATLAN #221, COLONIA ALCATRAZ, BAHÍA DE KINO, MUNICIPIO DE
HERMOSILLO SONORA.
RFC JEP070222GF8



EN ESTE MISMO PUNTO SE DESIGNÓ A LOS RESPONSABLES DE CADA PROYECTO, ZMI Y FIP KEVIN Y RAFAEL COMO TÉCNICOS, PESCADATA, DANIEL TORRES EN GENERAL, OSVEN TORRES, KEVIN TORRES, Y RAFAEL COMO RESPONSABLES DE SUBIR BITACORAS POR CADA EMBARCACIÓN.

PUNTO 4. SE ORGANIZARÁ UNA REUNIÓN CADA TRES MESES PARA EVALUAR AVANCES Y VER NECESIDADES PRÓXIMAS. LA SIGUIENTE FECHA TENTATIVA SERÁ EL 17 MAYO A LAS 7 PM.

PUNTO 5. RAZIEL HERNANDEZ. SE COMPARTIERON LOS RESULTADOS PRELIMINARES DEL MONITOREO SUBMARINO POBLACIONAL 2022, DONDE SE ENCONTRÓ UNA ABUNDANCIA TOTAL DE 18,275 +-350 *Atrina tuberculosa* TOTALES DENTRO DEL POLIGONO. CON UNA ABUNDANCIA DE 0.07 ORG/M2. APROVECHAMIENTO RECOMENDADO AL 20% 3,655 PIEZAS PARA 2023.

PUNTO 6. RAZIEL HERNANDEZ. SE PRESENTÓ LA PROPUESTA DE LAS ESTRATEGIAS DE CO-FINANCIAMIENTO PARA LIDERAR EL FIP Y LA ZMI, LA COOPERATIVA LO VIÓ Y SI TIENE COMENTARIOS LO ENVÍA DENTRO DE LOS SIGUIENTES 15 DÍAS. SE AGREGA LA ESTRATEGÍA AL FINAL DE LA MINUTA.

PUNTO 7. SE NECESITA IDENTIFICAR EL MATERIAL CON EL QUE SE CUENTA, Y LO QUE SE NECESITA PARA EL PERIODO DE TRABAJO DE ESTE AÑO. SE IDENTIFICÓ QUE SE OCUPA CABO, BOLSAS VERDES, BALANZA Y ANCLAS. ESTE MATERIAL DEBERÁ PREPARARSE PARA ANTES DE COLOCAR COLECTORES. TECNICOS SE ENCARGAN DE BUSCARLO.

PUNTO 8. VIGILANCIA COMUNITARIA. TODAS LAS PERSONAS COINCIDEN QUE ES NECESARIA LA VIGILANCIA, YA QUE HAY PRESION POR ROBO DE CALLOS. DESPUES DE LA CHARLA SE LLEGÓ A LA CONCLUSIÓN DE HACER TRES ACCIONES. 1) REUNIÓN CON TODAS LAS AUTORIDADES PARA SOCIALIZAR PROYECTO Y SOLICITAR APOYO, QUE PUEDEN HACER PARA SANCIONAR INFRACTORES?. 2) LETREROS PARA SOCIALIZAR PROYECTO, EN EL ÁREA DE CULTIVO, EN LAS COOPERATIVAS, EN ZONAS ESTRATEGICAS Y REDES SOCIALES. (LOS BENEFICIOS, OBJETIVOS Y SANCIONES, NUMERO DE TELEFONO PARA REPORTES). 3) VISITAS Y VIAJES AL POLÍGONO PARA HACER VIGILANCIA. LA COOPERATIVA SE ENCARGA DE HACER UN LISTADO DE PERSONAS A INVITAR, COBI APOYA EN LA ORGANIZACIÓN DE LA REUNIÓN. ESTA DEBERÁ HACERSE EN CUANTO ESTÉ EL PERIODO DE PESCA LISTO.

ACUERDOS

- SE ACTUALIZARÁ EL REGLAMENTO DE LA COOPERATIVA, PROXIMA REUNION DEBERÁ ESTAR LISTO. KEVIN DARÁ SEGUIMIENTO.
- CONVENIO DE COLABORACION COBI-JEP 2023 (TEMAS ZMI, FIP, PESCADATA)
- SI TIENEN COMENTARIOS SOBRE ESTRATEGIAS FINANCIERAS SE ENVÍAN ANTES DE 15 DÍAS.
- VIGILANCIA COMUNITARIA. SE ORGANIZA REUNIÓN CON AUTORIDADES, SE VA PREPARANDO LETRERO, Y SE ORGANIZA PLAN DE VIGILANCIA COMUNITARIA PARA IR AL POLIGONO.



Estrategias financieras

Año 1 (2023)

Los socios comunitarios aportan el 25% del recurso necesario. Así mismo identifican y seleccionan una persona que reciba capacitación en los estándares del MSC.

COBI identifica las oportunidades y áreas a fortalecer, entre las colaboraciones interinstitucionales para aprovechar las capacidades de todas las personas involucradas.

Así mismo, provee de las capacitaciones necesarias a la persona designada por los socios comunitarios.

También revisan junto con ellos el plan de trabajo, para que la persona encargada se vaya apropiando del proyecto y de su implementación.

El proceso de co-inversión se define a detalle, y se comparte con los involucrados las necesidades y costos principales que conlleva la implementación del FIP para los siguientes años.

Año 4 (2026)

Los socios comunitarios, industria y sector gobierno, aportan el 85% del costo total del FIP.

A partir de este año la persona elegida por los socios comunitarios, es capaz de administrar eficientemente los recursos técnicos y financieros.

Los socios comunitarios solventan el seguimiento del plan de trabajo junto con los compradores y gobierno. Las mejoras necesarias dentro del FIP están casi cubiertas y solo la documentación continúa.

La persona elegida de la cooperativa ya cuenta con la capacidad técnica para diseñar y someter propuestas de proyectos para obtención de recursos que apoyan iniciativas de pesca sostenible.

COBI apoyará con el 50% de consultoría, si se necesita alguna mejora que atender; el otro 50% deberá ser cubierto por la industria y/o academia.

Año 2 (2024)

Los socios comunitarios, aportan el 40% de la inversión necesaria.

COBI guía en lo siguiente:

Cada tres años, Fishery Progress solicita una auditoría a los proyectos exhaustivos; esta debe ser realizada por un auditor externo, su costo varía de los 3,000-5,000 USD.

Tanto socios comunitarios como COBI comienzan a identificar fuentes de financiamiento para abordar este requisito.

Una vez que las cooperativas estén fortaleciendo su liderazgo, el próximo paso consiste en involucrar al mercado potencial.

Los compradores deben tener la disposición de adquirir un producto sostenible guiado por estándares internacionales, esto implica un costo al valor agregado. Se busca comenzar con su inversión al FIP con el involucramiento y aportación.

Año 5 (2027)

Para éste año se busca que los socios comunitarios, industria y sector gobierno ya estén preparados para absorber y distribuir el 100% de los costos necesarios para continuar con las mejoras a largo plazo, financiado principalmente por los socios comunitarios y el comprador final.

Los socios comunitarios tendrán la capacidad técnica para reportar y mantener el FIP exhaustivo en calificación mínima de "B" en Fishery Progress.

COBI brinda apoyo técnico en necesidades específicas para la gestión y ejecución del FIP, si lo solicitan y promueven los productores.

Año 3 (2025)

Los socios comunitarios, industria y el consumidor final aportan el 60% de los costos del FIP. Están comprometidos e invirtiendo en las actividades que el plan de trabajo solicita.

Los socios comunitarios al haber posicionado el producto en mercados diferenciados, solventan los gastos necesarios para realizar los viajes de reuniones para seguimiento al FIP, y otras actividades que de él se deriven (p.ej., evaluaciones poblacionales, monitoreos pesqueros, etc)

La aportación de COBI disminuye debido a la elevada capacidad técnica de la persona encargada del proyecto; la participación de COBI se basará en: a) asesoría para identificar necesidades, b) revisión de documentos/reportes finales, c) revisión de las estrategias graduales, y d) alguna consultoría que sea prioritaria atender.